


ANNEX 2: CALENDARI PREVIST



Quadre resum:

FASE	DATA	ACCIÓ
FASE 1	16 de Setembre	Publicació Bases del Concurs
	30 de setembre	Tancament període de recepció de propostes
	7 doctubre	Resultats avaluació i selecció 3 finalistes
FASE 2	18 d'octubre	Defensa propostes seleccionades
	21 d'octubre	Resolució GUANYADORA PROVISIONAL
FASE 3	28 d'octubre	Resolució GUANYADORA
FASE 4	Fins al 24 de novembre	Signatura de contractes
	Segons contracte	Implementació d'instal·lacions
	3 mesos després de la posada en funcionament	Seguiment i avaluació d'instal·lacions